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Wat Wie Deadli 

ne 

Update 

  

Pachtsituatie / uitruilen 

druk zetten 

op 
bestuur 

      

23-8- 

24 

4-9 

heeft 

(geanonimiseerd)

geinformeerd. 

Zie 
separate 

mail van 

B (geanonimiseerd)

Advocaat 

geeft 
advies 

voor 

argumentatie. 

Zit 
beweging 

in. 
Bij 

de 

pachtkamer 

duurt dat in de 

praktijk 
niet 

heel 
lang. 

is met 

vakantie 
tot 

23-9, 
daarna 

brief er 

uit.Dan kan de 

partij 
binnen 6 

weken naar 

de 

pachtkamer. 

Dit is 

vertrouwelijk. 

(geanonimiseerd)

Daarna zal 

overdracht 

moeten 

plaatsvinden.       

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

is er 

maandag 

weer, 
dan 

actie 

Mede nav 

esprek 

  

Aanvullen 
zwart 

scenario voor 

complete 

planning 
en alternatief scenario wonen 

herders en 

tijdelijke 
stal 

Voor 

23-8- 

4-9 
nog 

niet 

aangevuld, 

hoeft ws ook 

niet 

  

Emissie/opslag 

Accountmanager 
benaderen 

Voor 

23-8- 

24 

4-9 zie 
lijst 

23-6 

heeft 
contact 

gehad 
met 

omgevingsdie 

nst. Nu 

keuzes maken 

ook voor de 

architect. 

= 

agendapunt 

(zie 
ook 

agenda 

onderaan 
doc) 

(geanonimiseerd)

  

  

Ophalen planning omgevingsvergunning 

    

Voor 

23-8- 

  

4-9 en 

bij 

elkaar 

gezeten, 

woning geen 

probleem. 

Vergunningstr 

aject lijkt 
een 

BoPA 

= 

korte 

procedure 
te 

worden. Dan 

moet in de 

Raad 
gezegd 

worden dat er 

geen 
bezwaar 

is. 

Stikstof is 

beschikbaar 

maar de 
vraag 

is of er een 

vergunning 

moet 
komen. 

Dan is de 

vraag 
of een 

korte of 
lange 

procedure 

gevolgd 

moet 

worden. 
(6-8 

weken of een 

half jaar). 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

mm 

verwacht 

volgende 

(geanonimiseerd)

week een 

antwoord 
op. 

Provincie 

neigt 
steeds 

meer naar 

een 

lange 

procedure. 

23-8 Zie 
punt 

zwart scenario 

  

Gesprek Wageningen 
tvb alternatieven voor 

potstal 

Maand 

ag 
12- 

4-9 wacht 

op 
reactie wie 

hij 
wel moet 

hebben. 

(geanonimiseerd)

23-8 Contact 

gehad 
maar 

niet 
met 

de 

juiste 

contactperson 

en 

  

Tijdelijke 
Woonruimte 

  

4-9 Mee te 

nemen in de 

begroting 

  

Check route vleermuis met 

à 

- 

Met welk 
bureau 

onderzoeken? 

(geanonimiseerd)
Voor 

23-8- 

24 

4-9 
geen 

update. 
Er is 

een bureau 

dat het 

onderzocht 

zou hebben. 

23-8 
nog geen 

vervolg 

gekregen 
  

  

Architectenkeuze 
— 

check 

    

Voor 

23-8- 

24 

  

4-9 Er 
mag 

1 

op 
1 
opdracht 

gegeven 

worden. Dat is 

geen 

robleem. 

en 

n 
het 

verleden een 

kooi 

getekend. 

Vanuit de 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

mn (geanonimiseerd)

  

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Handig: 

Telefoontje 

gezamenlijk 

- 

zin in 

- 

kunnen 

- 

tijd 
voor 

hebben 

23-8 
nog geen 

vervolg 

gekregen 
  

(Compaan 
benaderen 

voor) 

Europese 
subsidies 

(geanonimiseerd)

      

Voor 

23-8- 

  

4-9 

komt (geanonimiseerd)

op terug 
later 

| zit IN 

Europees 

parlement. 

Zijn assistent 

bena 

door 

Wacht 
op 

reactie. 

(geanonimiseerd)

Een 

vervolgstap 

kan actie van 

5 
zijn, 

maar 
eerst 

benaderen en 

enthousiast 

maken. 

(geanonimiseerd)

Via internet 

inschrijving 
is 

niet veel 
te 

vinden. 

Provinciaal: 

Binnen 
twee 

weken 
overleg 

met 
SBNL. 

Mogelijk 
via 

legaten? 

  

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

23-8 3 x 

benaderd 
nog 

geen 

  

  

response 

Aanvullen 
actielijst 

Voor 23-8 zie 

23-8- 
agenda 

2024 

(geanonimiseerd)

   (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

  

  

    

  

   

  

  

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

  

  
(geanonimiseerd)

  (geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

Opstellen 
A4 

met 
situatie rond KBH en Voor 

Blauwtong 

Blauwtong 
virus 23-8- 

afgerond 
23- 

2024 8-2024 

KBH 

— 

onder 

handen 

Opstellen 
A4 over 

begrazing 
6-9- 4-9 komt 

nog 

2024 

Integraal plan brandveiligheid Bij 

tekenin 

g 

archite 

ct 

Omgevingsplan gemeente Nunspeet 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR69 

6268/#chp 
22 

Artikel 22 
met 

elkaar 
per punt doorlopen. 

A. Punten in een Excel document 

opnemen 
en aan 

B]sturen 

B. Niet van 

toepassing zijnde punten 
23-8- 

aangeven 
en 

terugsturen 
aan 2024 

C. Punten intern 
doorlopen 

D. 
Afspraak plannen 

met 

Cel 

E. Punten 

met BM 
doorlopen 

=-m 

Voorbereidingskrediet 

4-9 

kan 

Inancien 

Document 
aanvraag schrijven 

hiervoor 

benaderen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

        
  



- 6 - 

Alvast 
een 

stuk schrijven 

10. 



Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


