

From: "[REDACTED]" <[REDACTED]@nunspeet.nl>
Sent: vrijdag 21 maart 2025 11:39
To: "[REDACTED]" <[REDACTED]@nunspeet.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@nunspeet.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@nunspeet.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@nunspeet.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@nunspeet.nl>
Subject: tussenrapportage schaapskooi
Attachments: tussenrapportage schaapskooi.pdf

Hierbij de antwoorden op de vragen

- Planning

- o Wat was bij aanvang de planning + opdracht?

Het opstarten van de onderzoeken om te komen tot een ontwerp van de schaapskooi.

Zie collegestuk djuma nr 1071587

Planning was open ivm het ontbreken van de precieze locatie

- o Wat is inmiddels afgerond/bekrachtigd?

We hebben twee offertes om te komen tot een ontwerp

Er is een programma van eisen vertaald vanuit een plan van aanpak waarbij de architect, omgevingsdienst en de afdeling ruimte de procedure nog inpassen(bopa) gebaseerd op de precieze locatie.

- o Wat moet er nog gebeuren en wanneer?

Er ligt een programma van eisen en een aanbesteding met architectenkeuze.

Op dit moment is er overleg met [redacted] over de verhuursituatie en met [redacted] over de ruimtelijke procedure.

Een eerste Projectteam vooroverleg opstarten(graag namen die jullie er in willen.)

Er dient een collegevoorstel te komen met locatiekeuze, architectekeuze, organisatievorm (project of in de lijn), en het vrijmaken van voorbereidingskrediet.

o

- Budget

- o Welk budget is in het begin beschikbaar gesteld en waarvoor?

20.000 euro als voorbereidingskrediet. Zie collegestuk

- **Aanstellen van een gemeentelijke 'trekker'**

Om dit mogelijk te maken wordt voorgesteld om een gemeentelijke trekker (of projectleider) hiervoor aan te stellen. Gelet op achtergrond van dit initiatief is het noodzakelijk dat de gemeentelijke projectleider bij voorkeur kennis en expertise moet hebben binnen Ruimtelijke Ontwikkeling, Openbare Ruimte, Toerisme en Recreatie. Daarnaast is ervaring met het werken in (gemeentelijke) project een voorkeur. Op dit moment is er geen geschikte kandidaat binnen de gemeentelijke organisatie beschikbaar om deze rol te vervullen. Om toch te kunnen starten wordt uw college voorgesteld om nu over te gaan het aantrekken van een (tijdelijke) externe projectleider, die, als het mogelijk / nodig, zijn of haar taken weer kan overdragen. Over de duur van deze inzet zal nadere afspraken gemaakt worden.

- o Welk bedrag is hiervoor uitgegeven en is dat in lijn met de planning?

Ca 7 K, zie bijlage [redacted]

- o Waar worden deze bedragen op geboekt en wie keurt dit goed in Key2?

Er is een apart kredietnummer 700843 aangemaakt [redacted] [redacted] keurt goed via [redacted]

- o Welk budget wordt er nu aangevraagd, waarvoor, door wie en op welke manier?

Er wordt nu een college advies geschreven voor het tweede deel van het voorbereidingskrediet.

Dit voorziet in de ambtelijke uren(inhuur). Kosten architect en de onderzoekskosten flora fauna.

Op dit moment is de inschatting dat we daar nu 60 K voor nodig hebben

- Advies

Wat zijn de vervolgstappen die nu door wie genomen moeten worden

Er wordt nu een college advies geschreven [redacted]

Er wordt overleg gevoerd met diverse omwonenden ([redacted] en [redacted])

Er is overleg met de Stichting Elspeetse schaapskooi.

De planning moet gemaakt worden voor de ruimtelijke procedure [redacted] en [redacted]

Een intern overleg over het voornemen en de planvorming moet worden opgestart.

[redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]

En graag aanvullen met wie jullie nog nodig achten. [redacted] zal het initiatief nemen.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen