


Aantekeningen meeting 27-6-2024

 [redacted]@gmail.com >
do 27-6-2024, 18:21

Allen beantwoorden |

[redacted] Stoffer W.; [redacted]

Om uw privacy te beschermen, werd bepaalde inhoud in dit bericht geblokkeerd. Om deze functies opnieuw beschikbaar te stellen, [klikt u hier](#).

Om inhoud van deze afzender altijd weer te geven, [klikt u hier](#).

20240627 Projectplan S...
1 MB

Downloaden

WAARSCHUWING: Dit bericht is afkomstig van buiten de Gemeente Nunspeet en of ODNV. Wees voorzichtig met het openen van een link of bijlage!

Beste allen,

Hierbij het verslag retour aangevuld met mijn aantekeningen.

Om niet het hele verslag door te hoeven, hierbij de belangrijkste, aangevuld op de agenda die [redacted] had opgesteld (pag 13) :

Agenda 27-6-2024

Opening en mededeling

We hebben ter plaatse gekeken, locatie is heel fijn.

Bomen – starten met vleermuizenonderzoek. Kan vanuit het voorbereidingskrediet worden opgestart. Wel afstemmen met [redacted] (de nieuwe grond projectleider) vanwege het uitruil project.

De uitruil an sich is wel complex. Hij heeft dit project als één van de prio's gekregen.

Plan van aanpak: stand van zaken

Invulling vierkante meters (eerste inschattingen)

Financiën

Nog niets op te melden.

Architect: check op de kosten woning / schaapskooi.

[redacted] heeft destijds aangegeven dat er veel gelden zouden zijn.

Op korte termijn de wegen uitzoeken? – Pakt [redacted] op met [redacted].



Stand van zaken grondaankoop
Zie hierboven.

Architecten keuze – te risicovol tav grondruil. Dus niet starten voor de zomer.
De eerste stap moet gezet zijn. Maar eerst is hij nog intern info aan het verzamelen.
Deze zomer wel een update van [redacted] – hoe het staat. Voor elk contact ni deze groep.

[redacted] checkt [redacted] van inkoop – inzake architectenkeuze.
Idee is Slaa en Van Asselt en Johan Hofman, die wat vaker een schaapskooi heeft ontworpen.

Onderzoeken

Bodem

flora en fauna:

- vleermuis – die moet van mei tot oktober lopen.
- das?
- vliegend hert?

- Bureau [redacted]?

Brandbestrijding / rookmelders: [redacted] belt hiervoor met [redacted] Zorgt [redacted] voor.

Rondvraag

Plan B inzake tijdelijke woonruimte voor het geval de woonruimte niet op tijd klaar zou zijn – komt [redacted] op terug.
Ook in geval van vergunningen.

Subsidiemogelijkheden:

regiodeal – 70.000 – helft.

Europese subsidie – alternatief systeem voor een potstal? Onderzoek interesse Wageningen?

Wageningen heeft voor sommige onderzoeken geld beschikbaar.

Check door [redacted]

Er ligt nog geen riolering. Moet er ook komen.

Natura 2000 – aan de rand. Emissie – check. De uitruil voor de kooi is geregeld, maar voor de aanleg en wat wel en niet te doen bij Natura 2000 gebied qua emissie tijdens de bouw is onderzoek voor nodig. Verder uit te zoeken.

Sluiting

Data pikken – om de twee weken.

Schrijven, meelezen, schieten

Agenda voor vervolgmeetings:

- wat klaar om naar de architect te gaan
- Route voor aanvragen subsidies
- tijdelijk inclusief besluitvorming – perspectiefnota (vanuit de raad?) – contact met [redacted]

We zien de reeks die door [redacted] wordt ingeschoten graag tegemoet.

Een fijne avond gewenst!



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen